



**Contraloría General del
Departamento del Cesar**

Compromiso con la verdad

NOTIFICACION POR AVISO

La suscrita jefe de la Oficina de Participación Ciudadana de la Contraloría General del Departamento del Cesar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, procede a notificar por medio del presente aviso al **CIUDADANO ANONIMO** sobre la admisión de la denuncia radicada bajo el número **D23- 056**.

RESUELVE

PRIMERO: Informar al señor **CIUDADANO ANONIMO**, sobre la **RESPUESTA DE FONDO** de la denuncia por medio la cual pone en conocimiento que *“el sistema de riego por pivote central contratado por la Gobernación del Cesar para la Vereda El Toco, Municipio de San Diego, Cesar, ha tenido demoras y ha generado inconvenientes para la comunidad, no se ha instalado pivote central adicional y se pide intervención del ente de control para evitar que tal sistema termine en favorecer fincas de allegados al gobernador”*

SEGUNDO: Poner en conocimiento al Ciudadano Anónimo que, una vez analizada la documentación e información recabada durante el presente ejercicio fiscal, se concluyó que el convenio No. CD-SGR-0988—2021, cuyo objeto es “Implementación de células de desarrollo agrícola-AGRICEL con sistemas de pivote central para el municipio de San Diego, Vereda el Toco en el Departamento del Cesar”, se encuentra en estado de ejecución en su etapa final, por lo tanto, no se puede decir que se le ha causado un detrimento al erario público o pérdida de los materiales y accesorios que favorezcan a otras personas.

Para mayor constancia se publica en CARTELERA y en la página Web de la Contraloría General del Departamento del Cesar www.contraloriacesar.gov.co/serviciodeinformación/notificaciones/participacionciudadana, por el término de cinco (05) días de conformidad con el art. 69 CCA.

Se fija hoy 31 de enero de 2024, siendo las 7:45 am.

YENITH SILENY GOMEZ URECHE
Jefe Oficina de Participación Ciudadana

Se desfija el día 7 de febrero de 2024, siendo las 5:45 pm.

YENITH SILENY GOMEZ URECHE
Jefe Oficina de Participación Ciudadana



Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

Valledupar, 31 de enero de 2024

Señor

CIUDADANO ANONIMO

ASUNTO: RESPUESTA DE FONDO – DENUNCIA D23 – 056



En atención a la denuncia trasladada por competencia por la Contraloría General de la República vía correo electrónico por medio de la cual pone en conocimiento “que se investigue sistema de riego por pivote central contratado por la Gobernación del Cesar para la Vereda El Toco, Municipio de San Diego, Cesar, ha tenido demoras y ha generado inconvenientes para la comunidad, no se ha instalado pivote central adicional”, me permito comunicarle que la Contraloría General del Departamento del Cesar con ocasión de la denuncia D23 – 056, realizó auditoría frente a los hechos, razón por la cual procederá a remitir respuesta de fondo.

ANÁLISIS FISCAL

1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Una vez analizada la petición y las pruebas aportadas, en la denuncia donde se pone en conocimiento que el sistema de riego por pivote central contratado por la Gobernación del Cesar para la Vereda El Toco, Municipio de San Diego, Cesar, ha tenido demoras, no se ha instalado pivote central adicional y se pide intervención del ente de control para evitar que tal sistema termine en favorecer fincas de allegados al gobernador, derivado del convenio No. CD-SGR-0988—2021, cuyo objeto es “Implementación de células de desarrollo agrícola-AGRICEL con sistemas de pivote central para el municipio de San Diego, Vereda el Toco en el Departamento del Cesar”, se verifico y se analizaron los siguientes documentos:

Certificado de priorización células, CDP 595 del 28-05-2021 AGRICEL (1), Documento técnico, Especificaciones técnica, Presupuesto general., ESTUDIOS PREVIOS AGRICEL, Prorrogas en tiempo de la ejecución, además;

| Id de la garantía | Justificación | Valor | Emisor | Fecha fin |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| CO1.WRT.989 6720 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato  | 2.690.183.100 pesos | SEGUROS DEL ESTADO SA | 15/12/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| CO1.WRT.130 76682 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato  | 3.387.625.272,8 pesos | SEGURO DEL ESTADO | 30/11/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |



Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

| | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|----------------------|---|
| CO1.WRT.130 94408 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠️ | 3.387.625.072,8 pesos | SEGURO DEL ESTADO | 31/01/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| CO1.WRT.875 6243 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠️ | 2.690.183.100 pesos | SEGURO DEL ESTADO | 09/11/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| CO1.WRT.120 01494 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠️ | 3.387.625.272,8 pesos | SEGURO DEL ESTADO | 30/09/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |

Evidencias fotográficas de que los materiales y accesorios de los pivotes 2 y 4 permanecen en las instalaciones del Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT).






Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad



De acuerdo con lo anterior, para determinar si hay algún interés en que los pivotes terminen en favorecer fincas de allegados del gobernador, no se tiene certeza por parte del auditor después de analizar las evidencias que exista riesgo alguno de que estos materiales y accesorios se desvíen a otros sitios, en cuanto a la demora esta se debe a varios factores externos y ajenos, como sociales, ambientales y el de la pandemia-COVID-19 el cual a su vez pudo haber contribuido a que se



**Contraloría General del
Departamento del Cesar**

Compromiso con la verdad

presentara inconvenientes en el desarrollo del proyecto tanto en los suministros de materiales y accesorios.

CONCLUSIONES DE LA DENUNCIA.

Analizada la documentación e información recabada durante el presente ejercicio fiscal, se concluye que el convenio No. CD-SGR-0988—2021, cuyo objeto es “Implementación de células de desarrollo agrícola-AGRICEL con sistemas de pivote central para el municipio de San Diego, Vereda el Toco en el Departamento del Cesar”, se encuentra en estado de ejecución en su etapa final, por lo tanto, no se puede decir que se le ha causado un detrimento al erario público o pérdida de los materiales y accesorios que favorezcan a otras personas.

Atentamente,

YENITH SILENY GOMEZ URECHE

Jefe Oficina de Participación Ciudadana
Contraloría General Departamento del Cesar